Dossiê da emenda Pix 202544870003

Plano de ação 09032025-085392 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 441 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Tião Medeiros
Beneficiário	MUNICIPIO DE UNIFLOR (PR)
Município / IBGE	Uniflor / 4128302
População (IBGE)	2086
Valor previsto	R$ 445.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 445.500,00
Valor repassado	R$ 445.500,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Execução de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de Uniflor, totalizando aproximadamente 755 metros de extensão, conforme segue: Rua Jasmin - 165 metros Rua Tulipa - 165 metros Rua Íris - 90 metros Rua Camélia - 90 metros Rua Crisântemo - 165 metros Rua Dália - 80 metros Todas essas vias apresentam pavimento desgastado e buracos, comprometendo a trafegabilidade e a segurança dos usuários. A intervenção visa recuperar as condições adequadas de mobilidade, garantindo melhorias estruturais e maior durabilidade ao pavimento, proporcionando melhores condições de circulação, segurança viária e valorização da infraestrutura urbana local.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544870003 de Tião Medeiros

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 445.500,00: 2025OB002725

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-17 - R$ 56.376,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DESARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ.

Fornecedor: COLORTEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA (47388627000125)

Análise: O objeto do documento (serviços de segurança ostensiva desarmada para eventos municipais) não guarda relação com o objeto da emenda (recapeamento asfáltico de vias urbanas, cerca de 755 metros). O valor do documento (R$ 56.376,00) também difere do valor repassado (R$ 445.500,00). Trata-se de indício de que este contrato não corresponde ao uso do recurso da emenda, sem evidência de vínculo com a meta declarada nas fontes consultadas. O documento não comprova irregularidade e não deve ser tomado como prova definitiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/76279975000162/2026/29

[pncp_contrato] 2025-12-05 - R$ 357.800,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 198/2025 - Municipio de Centenario do Sul/PR, referente a contratacao de

empresa especializada no fornecimento de materiais e execucao de Recape asfaltico em vias publicas para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura - Obras e Servicos Publicos

Fornecedor: M. A. AUGUSTO ALMADA EIRELI (21110089000119)

Análise: O documento trata de contratação de recape asfáltico, mas indica o Município de Centenario do Sul/PR, enquanto a emenda declara o município de Uniflor. Não há no texto recebido menção às ruas listadas na emenda (Jasmin, Tulipa, Íris, Camélia, Crisântemo, Dália) nem à metragem de aproximadamente 755 metros. O valor do documento (R$ 357.800,00) também difere do valor repassado (R$ 445.500,00). Com base nas fontes consultadas, não há evidência de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/76279975000162/2025/132

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85392/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85392/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85392/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544870003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.