Dossiê da emenda Pix 202591620024

Plano de ação 09032025-085530 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 4.317.858,11 empenhados com recursos de emendas Pix (109% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Robério Monteiro
Beneficiário	MUNICIPIO DE BELA CRUZ (CE)
Município / IBGE	Bela Cruz / 2302305
População (IBGE)	34776
Valor previsto	R$ 1.980.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.980.000,00
Valor repassado	R$ 1.980.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202591620024 de Robério Monteiro

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.980.000,00: 2025OB004449

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2025-11-17 - R$ 682.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE RIACHO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE, conforme projeto e orçamento em anexo e especificações do edital.

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda é a construção de um estádio municipal, enquanto o documento do PNCP trata da contratação para construção de uma escola na zona rural de Bela Cruz/CE. O valor do documento (682.000,00) também difere do valor repassado (1.980.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este documento corresponda ao uso do recurso da emenda; não é possível afirmar irregularidade, apenas que este documento não deve ser tomado como comprovação de vínculo com a emenda.

https://pncp.gov.br/app/editais/07566045000177/2025/37

[pncp_contratacao] 2026-03-02 - R$ 2.548.471,47 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II - NOVO PAC - NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE, conforme projeto e orçamento em anexo e especificações do edital.

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda é a construção de um estádio municipal, enquanto o documento trata de contratação para obra de Unidade Básica de Saúde (UBS) porte II no município de Bela Cruz/CE. O valor do documento (R$ 2.548.471,47) também difere do valor repassado (R$ 1.980.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este procedimento se refira ao uso do recurso da emenda. Não há CNPJ de fornecedor no documento.

https://pncp.gov.br/app/editais/07566045000177/2026/8

[pncp_contratacao] 2026-05-13 - R$ 3.634.581,46 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 10 (DEZ) SALAS NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE, conforme projeto e orçamento em anexo e especificações do edital.

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda é a construção de um estádio municipal, enquanto o documento público trata da construção de uma escola de 10 salas em Bela Cruz/CE. O valor do documento (R$ 3.634.581,46) também difere do valor repassado (R$ 1.980.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este processo licitatório utilize o recurso da emenda. Não há CNPJ de fornecedor no trecho analisado.
https://pncp.gov.br/app/editais/07566045000177/2026/16

[pncp_contratacao] 2026-05-18 - R$ 360.463,77 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) PRAÇAS NA LOCALIDADE DE CAMBOTA, SÃO GONÇALO DE BAIXO E SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado da emenda é a construção de um estádio municipal, enquanto o documento público trata da contratação para construção de três praças na zona rural de Bela Cruz/CE. O valor do documento (R$ 360.463,77) também é diferente do valor repassado (R$ 1.980.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este procedimento licitatório esteja vinculado à emenda Pix; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/editais/07566045000177/2026/17

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85530/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85530/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85530/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202591620024

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.