Dossiê da emenda Pix 202512830005

Plano de ação 09032025-2-087538 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 6.178.568,14 empenhados com recursos de emendas Pix (327% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Wilson Santiago
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB)
Município / IBGE	Santa Helena / 2513307
População (IBGE)	6025
Valor previsto	R$ 792.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 792.000,00
Valor repassado	R$ 792.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Construção de calçadão com instalação de trailer de apoio, contemplando pavimentação, iluminação, paisagismo e infraestrutura para promover esporte, lazer e turismo dando acesso a Praça de eventos Daciano Soares coordenadas 3'11.9S 38°38'21.3W

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202512830005 de Wilson Santiago
2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04
2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 792.000,00: 2025OB007418

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-01 - R$ 906.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E TURÍSTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032025-2-087538/2025

Fornecedor: JE PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (26314705000177)

Análise: Há indício de relação temática: o título do contrato menciona infraestrutura urbana e turística na sede do município, compatível em linhas gerais com o objeto da emenda. Porém, o trecho disponível não cita calçadão, trailer de apoio, praça Daciano Soares, paisagismo ou iluminação, e o valor contratado (R$ 906.000,00) difere do valor repassado (R$ 792.000,00). Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para afirmar correspondência; o documento não deve ser tomado como evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/08764284000102/2026/20

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87538/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87538/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87538/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202512830005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.