Dossiê da emenda Pix 202522100013

Plano de ação 09032025-2-087597 - gerado em 25/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.655.980,15 empenhados com recursos de emendas Pix (144% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Esperidião Amin
Beneficiário	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO (SC)
Município / IBGE	Presidente Getúlio / 4214003
População (IBGE)	22226
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Ampliação do centro de Educação Infantil Agostinho Sehnem: - construção de um conjunto de banheiros área: 45m² - valor 150.000,00 - construção do piso área : 210m² - valor 60.000,00 - cobertura do pátio área: 65m² - valor 120.000,00 - construção da cobertura de entrada área: 24m² - valor 21.000,00 - construção do pergolado área 36m² - valor 45.000,00

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202522100013 de Esperidião Amin

2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04

2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB007491

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-01-15 - R$ 249.500,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE COBERTURA DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fornecedor: PH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (28675410000151)

Análise: O documento trata de cobertura do pátio contratada pela Secretaria Municipal de Obras, sem menção ao Centro de Educação Infantil Agostinho Sehnem nem à emenda. O valor do documento (R$ 249.500,00) não coincide com o item de cobertura do pátio declarado na emenda (R$ 120.000,00) nem com o valor repassado (R$ 396.000,00). Há indício de divergência, mas sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o documento à emenda; por confiança abaixo de 0,6, o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102434000120/2025/1616

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87597/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87597/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87597/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202522100013

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes

consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.