Dossiê da emenda Pix 202529350005

Plano de ação 09032025-2-087751 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 657.877,10, 66% do valor repassado (R$ 990.000,00). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Magda Mofatto
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVO GAMA (GO)
Município / IBGE	Novo Gama / 5215231
População (IBGE)	108219
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-05
Objeto declarado	Pavimentação em vias urbanas no municipio de Novo Gama/GO

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda nº 202529350005 (autoria declarada: Magda Mofatto) destina R$ 990.000,00, todos de investimento, ao Município de Novo Gama/GO. O objeto declarado é "Pavimentação em vias urbanas no município de Novo Gama/GO". O valor integral foi pago em 05/12/2025 (ordem bancária 2025OB009291, situação "OB enviada à instituição bancária para pagamento"). Fontes: [Transferegov - dados básicos](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/dados-basicos), [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/plano-trabalho) e [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202529350005).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. Foi encontrado um contrato no PNCP com afinidade temática: recuperação asfáltica na Av. Perimetral 1 e na Rua Sem Nome 01, no Núcleo Habitacional Novo Gama. O contratado é a Maxpav Terraplanagem e Construções Ltda, o valor é R$ 657.877,10 (cerca de 66% do repassado) e a publicação é de 01/07/2026 ([PNCP](https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/37)). O documento não cita a emenda nem a meta, e a classificação automática atribuiu confiança de 0,6. Por isso, o vínculo com os recursos é um indício para apuração, não uma confirmação. Os demais documentos avaliados foram considerados não correspondentes ao objeto e não contam como evidência:
- reforma do Ginásio do Lago Azul, R$ 600.199,70 ([PNCP](https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/5));
- reforma do prédio da Prefeitura, R$ 339.000,00 ([contrato](https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/53) e [processo licitatório](https://pncp.gov.br/app/editais/01629276000104/2026/132));
- construção de quatro praças, R$ 598.999,00 ([PNCP](https://pncp.gov.br/app/editais/01629276000104/2026/124)).

3. Alertas e pontos a conferir. Há o alerta A3 (relatório de gestão ausente ou pendente). O único relatório registrado é parcial, está "em elaboração", com valor executado de R$ 0,00 e pendente de R$ 990.000,00 ([Transferegov - relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/relatorio-gestao)). A situação da emenda consta como "CIENTE". Convém verificar:
- se o contrato da Maxpav foi financiado com esta emenda (processo administrativo, empenhos, ordens de pagamento, fonte de recursos);
- como serão aplicados os cerca de R$ 332.000 não cobertos por contrato compatível;
- se há outras contratações de pavimentação não localizadas;
- o cronograma e as medições da obra.

4. Limitações. A análise usa apenas a ficha e os documentos coletados nas fontes consultadas. Contratos publicados em outros locais ou em outro momento, ou sem vínculo textual com a emenda, podem não ter sido localizados. As classificações de compatibilidade são automáticas (método "ia") e exigem conferência humana. A diferença entre o valor do contrato e o valor repassado, isoladamente, não indica irregularidade. Também não há dados sobre medições, pagamentos ao fornecedor nem execução física. O status amarelo reflete evidência parcial e não conclui sobre a regularidade da aplicação dos recursos.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202529350005 de Magda Mofatto

2025-12-05 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-05

2025-12-05 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB009291

2026-06-26 Contrato - R$ 657.877,10: Contratação de empresa de engenharia visando à recuperação asfáltica na Av. Perimetral 1 e Rua Sem Nome 01, no setor Núcleo Habitacional Novo Gama, no município de Novo Gama - GO.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/37

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-01 - R$ 657.877,10 - confiança 60% (conta como evidência; método: ia)

Contratação de empresa de engenharia visando à recuperação asfáltica na Av. Perimetral 1 e Rua Sem Nome 01, no setor Núcleo Habitacional Novo Gama, no município de Novo Gama - GO.

Fornecedor: MAXPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (19985088000176)

Análise: O objeto do contrato (recuperação asfáltica em vias do município de Novo Gama/GO) tem afinidade temática com o objeto da emenda (pavimentação em vias urbanas no mesmo município), mas o documento não cita a emenda Pix nem a meta correspondente. O valor do contrato (R$ 657.877,10) difere do valor repassado (R$ 990.000,00), o que não permite confirmar que o contrato utiliza os recursos da emenda. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o documento à emenda; recomenda-se verificação adicional.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/37

[pncp_contrato] 2026-03-11 - R$ 600.199,70 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização do Ginásio de Esportes do Lago Azul, no Município de Novo Gama - GO, no Município de Novo Gama - GO.

Fornecedor: SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (05523239000160)

Análise: O objeto declarado na emenda é pavimentação em vias urbanas, enquanto o contrato encontrado trata de reforma e revitalização de ginásio de esportes. Os objetos não coincidem e o valor do documento (600199.70) difere do valor repassado (990000.00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja uso do recurso da emenda; trata-se de indício de não correspondência que requer verificação adicional, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/5

[pncp_contrato] 2026-10-20 - R$ 339.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

contratação de empresa especializada de engenharia visando à reforma do prédio da Prefeitura Municipal, no município de Novo Gama - GO

Fornecedor: B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME. (02811569000162)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto declarado da emenda é pavimentação em vias urbanas, enquanto o contrato trata de reforma de prédio da Prefeitura Municipal, e o valor do documento (339.000,00) difere do valor repassado (990.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; a análise se limita ao texto recebido e não configura irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01629276000104/2026/53

[pncp_contratacao] 2026-06-23 - R$ 339.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: ia)

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO NOVO GAMA-GO.

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação em vias urbanas, enquanto o documento trata de reforma da prefeitura municipal, sem menção a pavimentação ou vias urbanas. O valor do documento (R$ 339.000,00) também difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Não há correspondência entre objeto e valor nas fontes consultadas; isso constitui apenas um indício de descompasso, não uma conclusão sobre irregularidade. O documento não deve ser usado como evidência de execução do objeto da emenda.

https://pncp.gov.br/app/editais/01629276000104/2026/132

[pncp_contratacao] 2026-06-09 - R$ 598.999,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: ia)

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA QUE REFERE-SE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 04 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA-GO.

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação em vias urbanas, enquanto o documento trata de construção de praças públicas. O valor do documento (598.999,00) também difere do valor repassado (990.000,00). Não há CNPJ de fornecedor no documento. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o documento ao uso do recurso da emenda; a análise não deve ser tomada como conclusão de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/editais/01629276000104/2026/124

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87751/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202529350005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.