Dossiê da emenda Pix 202544930003

Plano de ação 09032025-2-088538 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 354 dias, sem documento nas fontes consultadas e, até 10/2026, a contabilidade enviada pelo ente ao Tesouro (SICONFI) registra só R$ 1.990.484,91 empenhados com recursos de emendas Pix - 13% do recebido até 04/05/2026 (R$ 15.337.810,15). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Zé Trovão
Beneficiário	MUNICIPIO DE JOINVILLE (SC)
Município / IBGE	Joinville / 4209102
População (IBGE)	673980
Valor previsto	R$ 2.253.225,15
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 2.253.225,15
Valor repassado	R$ 2.253.225,15
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Execução de obras de drenagem no bairro Ulysses Guimarães, abrangendo as ruas Amélia Zucco, José Clara de Oliveira, Cidade de Guarulhos, Deputado Aderbal Tavares Lopes e Alfredo Stringari, totalizando uma extensão de 3.869 metros lineares de vias, e 7.605 metros lineares de tubos. A obra compreende os serviços de escavação, implantação de tubos tipo ponta e bolsa em concreto armado, dispositivos de drenagem, tais como caixas de passagem e bocas de lobo em concreto pré-moldado

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544930003 de Zé Trovão

2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04

2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.253.225,15: 2025OB009121

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-07 - R$ 400.894,10 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Confecção e fornecimento de grelhas e tampas de concreto pré-moldado.

Fornecedor: COMERCIO ROCAMEL LTDA (03361175000201)

Análise: O documento descreve fornecimento de grelhas e tampas de concreto pré-moldado, enquanto o objeto declarado da emenda é a execução de obras de drenagem urbana no bairro Ulysses Guimarães, com tubulação, escavação e dispositivos de drenagem. O documento trata apenas de um componente de material, sem menção às ruas, à extensão de 3.869 metros de vias ou aos 7.605 metros de tubos. O valor do documento (R$ 400.894,10) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 2.253.225,15). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83169623000110/2026/537

[pncp_contrato] 2026-04-15 - R$ 375.615,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Aquisição de tubos de concreto ponta e bolsa, destinados para as obras de drenagem no Município de Joinville.

Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (22679901000194)

Análise: O documento trata de aquisição de tubos de concreto ponta e bolsa para obras de drenagem no Município de Joinville, o que tem sobreposição parcial com o objeto da emenda (tubos ponta e bolsa em concreto armado para drenagem). Porém, o documento não menciona o bairro Ulysses Guimarães nem as ruas indicadas, não trata de execução de obras, e o valor de R$ 375.615,00 é bem inferior ao valor repassado de R$ 2.253.225,15, sem que o documento permita relacioná-lo à emenda. Com confiança abaixo de 0,6, este documento não deve ser considerado evidência de correspondência. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular a aquisição ao uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83169623000110/2026/619

[pncp_contrato] 2026-08-13 - R$ 1.398.569,00 - confiança 25% (não conta como evidência; método: cache)

Registro de Preços para a aquisição de peças de concreto pré-moldadas

Fornecedor: NOSTRADOMUS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO LTDA (76824358000109)

Análise: O documento público trata de registro de preços para aquisição de peças de concreto pré-moldadas, não descrevendo execução de obras de drenagem no bairro Ulysses Guimarães. O valor do documento (R$ 1.398.569,00) difere do valor repassado pela emenda (R$ 2.253.225,15). Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido. Há indício de que o documento não corresponde ao uso do recurso da emenda, mas sem evidência suficiente nas fontes consultadas; por confiança abaixo de 0,6, o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83169623000110/2026/1921

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88538/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88538/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88538/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544930003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.