Dossiê da emenda Pix 202544930004

Plano de ação 09032025-2-088540 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 23.729.100,73 empenhados com recursos de emendas Pix (111% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Zé Trovão
Beneficiário	MUNICIPIO DE GAROPABA (SC)
Município / IBGE	Garopaba / 4205704
População (IBGE)	35153
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Pavimentação do trecho da Estrada Leonildo Peirão (Estrada Geral do Ouvidor) no bairro Grama em área urbana do município de Garopaba/SC.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544930004 de Zé Trovão

2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04

2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB009118

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-08 - R$ 572.200,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em eventos para organização e execução da 26ª Quermesse de Garopaba, que ocorrerá nos dias 03 à 07 de junho de 2026 no Município de Garopaba.

Fornecedor: R H EMPREENDIMENTOS LTDA (55869232000172)

Análise: O objeto declarado da emenda é a pavimentação de trecho da Estrada Leonildo Peirão no bairro Grama, enquanto o documento trata de contratação de empresa para organização de evento (quermesse). Não há correspondência de objeto nem de valor (R$ 572.200,00 no documento contra R$ 495.000,00 repassados). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que o recurso da emenda tenha sido aplicado no objeto declarado; isso não configura irregularidade, apenas indica que este documento não deve ser considerado como evidência de execução da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/902

[pncp_contrato] 2026-09-23 - R$ 202.982,66 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SERVIDÃO PMG 304 LOCALIZADA NO BAIRRO AREIAS DE PALHOCINHA, MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: NCL PAVIMENTACAO LTDA (09346667000115)

Análise: Indício de descompasso: o documento trata de pavimentação e drenagem da Servidão PMG 304 no bairro Areias de Palhocinha, enquanto a emenda declara pavimentação da Estrada Leonildo Peirão (Estrada Geral do Ouvidor) no bairro Grama, ambos em Garopaba/SC. Os logradouros e bairros são diferentes e o valor do contrato (R$ 202.982,66) é significativamente menor que o valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do

objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1393

[pncp_contrato] 2026-10-20 - R$ 569.464,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ENCANTADA, SIRIÚ E LIMPA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA.
Fornecedor: STANDARD CONSTRUCOES LTDA (14218312000180)
Análise: O objeto do contrato refere-se à pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Encantada, Siriú e Limpa, enquanto o objeto declarado da emenda refere-se à pavimentação da Estrada Leonildo Peirão (Estrada Geral do Ouvidor) no bairro Grama. Não há correspondência de local nem de logradouro entre os textos. O valor do documento (R$ 569.464,00) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 495.000,00). Não foi encontrada evidência de que o contrato utilize o recurso da emenda nas fontes consultadas; há apenas indício de divergência de objeto e valor, que exige verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1491

[pncp_contrato] 2026-07-14 - R$ 105.707,60 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE NA RODOVIA LEONILDO PEIRÃO, BAIRRO OUVIDOR, MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC, DECORRENTE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA, ORIUNDA DA REQUISIÇÃO Nº 122/2026, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS PELA CELESC POR MEIO DA NOTA PS Nº 400823746.
Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S/A (08336783000190)
Análise: O documento trata de serviços de deslocamento e adequação da rede elétrica na mesma via (Estrada/Rodovia Leonildo Peirão, Garopaba/SC), que é mencionada como decorrente de obra de pavimentação e alargamento. O objeto declarado da emenda é a pavimentação do trecho, enquanto o contrato é de serviços elétricos acessórios, com valor de R$ 105.707,60 frente aos R$ 495.000,00 repassados. Não há, nas fontes consultadas, evidência de que este contrato seja a execução do objeto da emenda; a relação com a pavimentação é apenas indireta e a confiança é insuficiente para contar como evidência. Não foi identificado CNPJ do fornecedor no texto recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/932

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 590.751,46 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO VIVEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO GRAMA, MUNICÍPIO DE GAROPABA.
Fornecedor: NCL PAVIMENTACAO LTDA (09346667000115)
Análise: O documento trata de pavimentação e drenagem na Rua do Viveiro, no bairro Grama, em Garopaba, enquanto a emenda declara pavimentação da Estrada Leonildo Peirão (Estrada Geral do Ouvidor) no mesmo bairro e município. Há coincidência de município, bairro e tipo de obra, mas o logradouro é diferente e não há, nas fontes consultadas, evidência de que se trate do mesmo trecho. O valor do contrato (R$ 590.751,46) difere do valor repassado (R$ 495.000,00), indício de divergência que requer verificação. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência com a emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1497

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88540/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88540/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88540/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544930004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.