Dossiê da emenda Pix 202627540001

Plano de ação 09032026-092540 - gerado em 25/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 196 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Diego Andrade
Beneficiário	MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE (MG)
Município / IBGE	Congonhas do Norte / 3118106
População (IBGE)	4920
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Pavimentação em bloquete sextavado, em aproximadamente 430 metros, nas ruas: Rua Antônio Correa Rua dos Clementino Alves Pavimentação em CBUQ e Drenagem pluvial, em aproximadamente 560 metros, na Rua dos Cristalina.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202627540001 de Diego Andrade

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB000466

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-08-27 - R$ 491.076,71 - confiança 50% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO NA RUA CRISTALINA, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTEMG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME PLANO DE AÇÃO: 09032026-092540 2026.

Análise: O documento trata de recapeamento asfáltico em CBUQ, drenagem superficial e passeio na Rua Cristalina, o que coincide apenas parcialmente com o objeto da emenda (CBUQ e drenagem pluvial na Rua dos Cristalina, cerca de 560 metros). Não foram encontrados no documento referências às ruas Antônio Correa e Clementino Alves nem à pavimentação em bloquete sextavado de cerca de 430 metros. O valor do documento (R$ 491.076,71) difere do valor repassado (R$ 398.000,00), sem informação no texto sobre eventual contrapartida ou composição. Há indício de sobreposição parcial de objeto, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência integral. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve contar como evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/editais/18303180000146/2026/35

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/92540/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/92540/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/92540/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202627540001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.