Dossiê da emenda Pix 202640920008

Plano de ação 09032026-093089 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 70%; contratos somam 167% do repassado). Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Confúcio Moura
Beneficiário	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO (RO)
Município / IBGE	Pimenta Bueno / 1100189
População (IBGE)	39377
Valor previsto	R$ 1.492.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.492.500,00
Valor repassado	R$ 1.492.500,00
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA EMEIEF MARIA JOSÉ ESCOBAR Endereço: Avenida Belém com a Rua Pará- Bairro Nova Pimenta -Pimenta Bueno

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202640920008 de Confúcio Moura

2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-12-22

2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.492.500,00: 2026OB005163

2026-09-04 Contrato - R$ 2.488.456,30: O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada para a realização da Construção de uma Quadra Poliesportiva na Unidade Escolar Maria José Escobar, localizada no município de Pi
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/128

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-08 - R$ 2.488.456,30 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada para a realização da Construção de uma Quadra Poliesportiva na Unidade Escolar Maria José Escobar, localizada no município de Pimenta Bueno/RO

Fornecedor: VG PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45692866000149)

Análise: O objeto do contrato se refere à construção de quadra poliesportiva na mesma unidade escolar citada na emenda (Maria José Escobar, Pimenta Bueno/RO), o que indica correspondência de objeto. Há diferença de valor: o contrato registra R$ 2.488.456,30, enquanto o valor repassado na emenda é R$ 1.492.500,00. Essa diferença é um indício que merece verificação, mas não constitui irregularidade. O documento não informa se a obra é coberta, nem indica o fornecedor e a fonte de recursos, e não há evidência de desvio nas fontes consultadas.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/128

[pncp_contrato] 2026-06-12 - R$ 483.639,86 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços complementares para finalização de reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nair Barros, no Município de Pimenta Bueno/RO, na Rua Padre Feijó, n° 1522, Vila Nova

Fornecedor: KALLEO EMP EM CONSTR IMP EXP E COM LTDA (11926493000101)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto do contrato trata de reforma na Escola Municipal Nair Barros, na Rua Padre Feijó, Vila Nova, enquanto o objeto declarado da emenda é a construção de quadra esportiva coberta na EMEIEF Maria José Escobar, na Avenida Belém com Rua Pará, Bairro Nova Pimenta. Escolas, endereços e tipo de intervenção diferentes; o valor do contrato (R$ 483.639,86) também difere do valor repassado (R$ 1.492.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/66

[pncp_contrato] 2026-07-01 - R$ 232.983,01 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratações de empresa especializada para construção de bueiros celulares de concreto em Pimenta Bueno - RO na zona rural,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Fornecedor: VERDE MARES CONSTRUCOES DE OBRAS PUBLICA LTDA (08408495000102)

Análise: O objeto do documento (construção de bueiros celulares de concreto na zona rural) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção de quadra esportiva coberta na EMEIEF Maria José Escobar, Bairro Nova Pimenta). O valor do documento (R$ 232.983,01) também difere do valor repassado (R$ 1.492.500,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, a ser verificado por análise adicional.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/79

[pncp_contrato] 2026-08-17 - R$ 755.347,17 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DO ESPAÇO ESPORTIVO PÚBLICO COMPLEXO GERALDÃO POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE GRADIL, CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CONSTRUÇÃO DE GUARITA. ENDEREÇO: AVENIDA GILIO ALVES DA COSTA, S/Nº- PIONEIROS - PIMENTA BUENO/RO. CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS DE ENGENHARIA.

Fornecedor: VG PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (45692866000149)

Análise: O objeto do contrato trata de implantação de gradil, pista de caminhada e guarita no Espaço Esportivo Geraldão, em endereço diferente da EMEIEF Maria José Escobar (Avenida Belém com Rua Pará, Nova Pimenta). Não há menção a quadra esportiva coberta nem à unidade escolar indicada na emenda. O valor do documento (R$ 755.347,17) também difere do valor repassado (R$ 1.492.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de não correspondência, não de irregularidade. Este documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/117

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 2.327.791,69 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

O objeto da presente contrato é a Contratação de uma empresa especializada para a execução do recapeamento asfáltico com CBUQ nas vias urbanas do Município de Pimenta Bueno

Fornecedor: RODOPAV CONSTRUTORA LTDA (08259524000103)

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado da emenda é a construção de quadra esportiva coberta na EMEIEF Maria José Escobar, enquanto o contrato público trata de recapeamento asfáltico em vias urbanas, com valor de R$ 2.327.791,69 diferente do valor repassado de R$ 1.492.500,00. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recurso da emenda; não há correspondência de objeto nem de valor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04092680000171/2026/130

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93089/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93089/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93089/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202640920008

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.