Dossiê da emenda Pix 202642090003

Plano de ação 09032026-093907 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 70%; contratos somam 148% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Goetten
Beneficiário	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO (SC)
Município / IBGE	Rancho Queimado / 4214300
População (IBGE)	3533
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 259.921,60
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha, trecho próximo ao condomínio Jardim da Serra, área rural do Município de Rancho Queimado/SC

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202642090003 de Jorge Goetten

2026-04-08 Contrato - R$ 383.500,00: Contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na estrada geral da Invernadinha, no Município de Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes do Processo S
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/300

2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-06-22

2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 259.921,60: 2026OB005453

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-30 - R$ 383.500,00 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na estrada geral da Invernadinha, no Município de Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes do Processo SCC 14974/2024, firmado pelo Município junto ao Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE

Fornecedor: TERRAPLENAGEM VERONEZI LTDA (01950156000104)

Análise: O objeto do contrato coincide com o objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha, Rancho Queimado/SC). Há diferença entre o valor do documento (383.500,00) e o valor repassado pela emenda (259.921,60); o documento não informa se o valor total inclui contrapartida ou outras fontes, e não há evidência nas fontes consultadas que explique a diferença. O documento não identifica o fornecedor por CNPJ. Trata-se de um indício de correspondência de objeto, a ser verificado quanto ao valor, sem evidência de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/300

[pncp_contrato] 2026-06-30 - R$ 89.950,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e retirada de peças decorativas para o evento Páscoa 2026 do Município de Rancho Queimado.

Fornecedor: PABLO PEREIRA EVENTOS E PROJETOS (14575777000199)

Análise: O objeto do documento (peças decorativas para evento de Páscoa 2026) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha). O valor do documento (R$ 89.950,00) também difere do valor repassado (R$ 259.921,60). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda; trata-se de indício de descompasse entre objeto e valor, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/306

[pncp_contrato] 2026-06-30 - R$ 180.000,00 - confiança 92% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada para a reforma dos banheiros do CTG Laço Velho da Saudade no Município de Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes do Emenda Parlamentar Estadual 2025EP002777, firmado pelo Município junto ao Estado

de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Social - UNDOSOCIAL

Fornecedor: AXO ENGENHARIA LTDA (53703446000149)

Análise: O objeto do documento (reforma dos banheiros do CTG Laço Velho da Saudade) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha). O valor do documento (R$ 180.000,00) também difere do valor repassado (R$ 259.921,60). Há indício de que o documento não se refere ao uso do recurso da emenda declarada, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de irregularidade; o documento não aponta CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/302

[pncp_contrato] 2026-06-30 - R$ 292.988,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a recuperação de pavimento em lajotas nas localidades de Mato Francês e Morro Chato, no Município de Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes do Processo SCC 3341/2025, firmado pelo Município junto ao Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE

Fornecedor: NCL PAVIMENTACAO LTDA (09346667000115)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha, próximo ao condomínio Jardim da Serra. O documento trata de recuperação de pavimento em lajotas nas localidades de Mato Francês e Morro Chato, com outro processo de origem (SCC 3341/2025). Não há menção à Estrada Geral da Invernadinha, a asfalto, drenagem ou sinalização, nem ao condomínio Jardim da Serra. O valor do documento (R$ 292.988,00) difere do valor repassado (R$ 259.921,60). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se de indício de divergência de objeto e valor que requer verificação adicional.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/307

[pncp_contrato] 2026-06-30 - R$ 384.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica na localidade Pinheiral, no Município de Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes do Processo SCC 3341/2025, firmado pelo Município junto ao Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE

Fornecedor: TERRAPLENAGEM VERONEZI LTDA (01950156000104)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda refere-se a pavimentação, drenagem e sinalização na Estrada Geral da Invernadinha, trecho próximo ao condomínio Jardim da Serra, enquanto o contrato encontrado trata de pavimentação na localidade Pinheiral, no mesmo município. Além disso, o valor do documento (R$ 384.000,00) difere do valor repassado à emenda (R$ 259.921,60), e o documento não menciona drenagem, sinalização nem a Estrada Geral da Invernadinha. Não há CNPJ do fornecedor no texto. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular este contrato à emenda; a baixa confiança indica que o documento não deve ser considerado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2026/301

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93907/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93907/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/93907/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202642090003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.