Dossiê da emenda Pix 202643920005

Plano de ação 09032026-094187 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Dentro do prazo de referência: pago há 154 dias (prazo de 180); ainda sem evidência encontrada nas fontes consultadas. Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ismael
Beneficiário	MUNICIPIO DE LAGES (SC)
Município / IBGE	Lages / 4209300
População (IBGE)	173278
Valor previsto	R$ 696.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 696.500,00
Valor repassado	R$ 696.500,00
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	Pavimentação das vias urbanas

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202643920005 de Ismael

2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-06-22

2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 696.500,00: 2026OB005823

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-19 - R$ 868.578,03 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para RUA MARCÍLIO DIAS - TRECHO 2 - BAIRRO DA VÁRZEA, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Análise: Indício de não correspondência: o documento trata de pavimentação da Rua Marcílio Dias (Trecho 2, Bairro da Várzea, Lages-SC), enquanto o objeto declarado da emenda cita as Ruas Vitor Meirelles, Mauro Rodolfo e Cândido Mendes. Não há menção a essas vias no documento. O valor do documento (R$ 868.578,03) também difere do valor repassado (R$ 696.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/editais/82777301000190/2026/304

[pncp_contrato] 2026-06-15 - R$ 329.500,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em LAJOTAS, urbanísticos e sinalização para RUA VINTE E DOIS DE ABRIL - TRECHO 1 - BAIRRO GUARUJÁ, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Fornecedor: VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60569899000190)

Análise: Há indício de não correspondência entre o objeto declarado da emenda e o documento consultado. A emenda declara pavimentação das ruas Vitor Meirelles, Mauro Rodolfo e Cândido Mendes, enquanto o contrato trata de pavimentação em lajotas da Rua Vinte e Dois de Abril, Trecho 1, Bairro Guarujá, em Lages-SC, sem menção às ruas declaradas. O valor do contrato (329500.00) também difere do valor repassado (696500.00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja uso do recurso da emenda. O documento não deve ser considerado evidência de execução da emenda, e a análise não constitui afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2026/1252

[pncp_contrato] 2026-06-22 - R$ 593.900,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para RUA JOÃO CAETANO - TRECHO 1 - BAIRRO SÃO MIGUEL, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Fornecedor: VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60569899000190)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda cita as ruas Vitor Meirelles, Mauro Rodolfo e Cândido Mendes, enquanto o contrato encontrado refere-se à Rua João Caetano (Trecho 1, Bairro São Miguel, Lages-SC), sem menção às ruas da emenda. O valor do contrato (R$ 593.900,00) difere do valor repassado (R$ 696.500,00), o que por si não comprova desvio, mas não há vínculo verificável. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este documento corresponda ao uso do recurso da emenda; confiança baixa, portanto o documento não deve ser considerado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2026/1294

[pncp_contrato] 2026-06-23 - R$ 160.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para RUA TEIXEIRA DE FREITAS - TRECHO 2 - BAIRRO COPACABANA, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Fornecedor: VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60569899000190)

Análise: O documento trata de pavimentação urbana em Lages-SC, tipo de obra compatível com o objeto genérico da emenda, mas a rua citada (Teixeira de Freitas, Trecho 2, Bairro Copacabana) não consta entre as ruas declaradas na emenda (Vitor Meirelles, Mauro Rodolfo e Cândido Mendes). O valor do contrato (R$ 160.000,00) também é bem inferior ao valor repassado (R$ 696.500,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; não há base para concluir pela correspondência. Não se trata de afirmação de irregularidade, apenas de ausência de vínculo comprovado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2026/1318

[pncp_contrato] 2026-07-08 - R$ 605.900,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para RUA DUARTE DA COSTA - BAIRRO GUARUJÁ, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Fornecedor: VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60569899000190)

Análise: O objeto declarado da emenda cita pavimentação das ruas Vitor Meirelles, Mauro Rodolfo e Cândido Mendes, enquanto o documento trata de pavimentação da RUA DUARTE DA COSTA, no Bairro Guarujá, em Lages-SC. Não há menção às ruas declaradas na emenda. O valor do contrato (R$ 605.900,00) também difere do valor repassado (R$ 696.500,00). Há pavimentação urbana em comum, mas sem evidência de correspondência entre o contrato e o objeto da emenda nas fontes consultadas. Por confiança abaixo de 0,6, o documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2026/1427

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94187/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94187/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/94187/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202643920005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.