Dossiê da emenda Pix 202639290001

Plano de ação 09032026-095758 - gerado em 25/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Dentro do prazo de referência: pago há 155 dias (prazo de 180); ainda sem evidência encontrada nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Carlos Chiodini
Beneficiário	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA (SC)
Município / IBGE	Massaranduba / 4210605
População (IBGE)	18344
Valor previsto	R$ 497.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 497.500,00
Valor repassado	R$ 497.500,00
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial e sinalização viária de trecho da Rua 11 de Novembro (Perímetro Urbano)

Alertas (indícios para apuração)

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202639290001 de Carlos Chiodini
2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-06-22
2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 497.500,00: 2026OB004803

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-23 - R$ 989.900,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SANTO ANJO (TRECHO II) DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC)

Fornecedor: PRO ENG CONSTRUTORA LTDA (31281510000108)

Análise: O objeto da emenda refere-se à pavimentação, terraplenagem, drenagem e sinalização de trecho da Rua 11 de Novembro (perímetro urbano), enquanto o documento público trata de pavimentação da Estrada Santo Anjo (Trecho II) em Massaranduba (SC). Os logradouros e a tipologia de obra não coincidem, e o valor do documento (R$ 989.900,00) difere do valor repassado pela emenda (R$ 497.500,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize o recurso da emenda. Trata-se de indício de descompasso que requer verificação complementar, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102483000162/2026/582

[pncp_contrato] 2026-09-23 - R$ 360.000,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ARCESTE PACKER - EXTENSÃO 200 METROS, CONFORME PROJETO

Fornecedor: CADW TERRAPLENAGEM E MINERAÇÃO LTDA (36568735000163)

Análise: Há indício de não correspondência entre o contrato e a emenda: o documento refere-se à Rua Arceste Packer, enquanto o objeto declarado da emenda cita trecho da Rua 11 de Novembro. O documento também não menciona terraplenagem, e o valor contratado (R$ 360.000,00) difere do valor repassado (R$ 497.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize os recursos da emenda; a análise não afirma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102483000162/2026/844

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95758/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95758/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95758/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202639290001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.