# Dossiê da emenda Pix 202639310010

Plano de ação 09032026-095772 - gerado em 24/11/2026

**VERMELHO - Indício para apuração**

Indício para apuração: pago há 195 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Carlos Veras |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE GRANITO (PE) |
| **Município / IBGE** | Granito / 2606309 |
| **População (IBGE)** | 7227 |
| **Valor previsto** | R$ 995.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 995.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 995.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2026-05-12 |
| **Objeto declarado** | Requalificação do estádio de futebol com grama sintética na sede do município de Granito/PE |

## Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

## Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202639310010 de Carlos Veras

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 995.000,00: 2026OB001451

## Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-20 - R$ 574.404,23 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANO DE TRABALHO VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 979795/2025/MESP/CAIXA

Fornecedor: CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA (10626617000170)

Análise: Indício de não correspondência: o documento trata da construção de uma quadra de futebol society no Povoado Mato Gritosso, enquanto o objeto declarado da emenda é a requalificação de estádio de futebol com grama sintética na sede do município de Granito/PE. Os objetos e a localidade divergem, e o valor do documento (R$ 574.404,23) é diferente do valor repassado informado (R$ 995.000,00). O documento também menciona um contrato de repasse vinculado, o que pode justificar análise adicional, mas não há evidência de correspondência nas fontes consultadas. Documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11040888000102/2026/12

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95772/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95772/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/95772/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202639310010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.