Dossiê da emenda Pix 202640620003

Plano de ação 09032026-096340 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Dentro do prazo de referência: pago há 154 dias (prazo de 180); ainda sem evidência encontrada nas fontes consultadas. Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ricardo Guidi
Beneficiário	MUNICIPIO DE GRAVATAL (SC)
Município / IBGE	Gravatal / 4206207
População (IBGE)	13323
Valor previsto	R$ 796.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 796.000,00
Valor repassado	R$ 796.000,00
Primeiro pagamento	2026-06-22
Objeto declarado	Esse Plano de Trabalho possui mais de um executor e objeto. Consulte o Transferegov.br para acessar mais informações.

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202640620003 de Ricardo Guidi

2026-06-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-06-22

2026-06-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 796.000,00: 2026OB005073

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 224.930,55 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC. A INTERVENÇÃO CONTEMPLA AS SEGUINTES VIAS: RUA CÉLIO KINDERMAN, RUA IRINEU OLIVEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA - TRECHO 01 E 02, RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO, RUA MARIA DE SOUZA FERNANDES E RUA ZELINDRO SIZINO DE SOUZA.

Fornecedor: AC CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (40835108000119)

Análise: O objeto declarado da emenda é a pavimentação de trecho de estrada vicinal e de trecho da Estrada Geral Ilhota Grande na área rural de Gravatal, com valor repassado de R$ 796.000,00. O documento encontrado trata de pavimentação de vias urbanas com blocos intertravados de concreto, com valor de R$ 224.930,55, e cita ruas urbanas como Rua Célio Kinderman e Rua Manoel José Leandro. Não há correspondência de objeto, localização (urbana x rural), tipo de intervenção nem valor. Não foi encontrado, nas fontes consultadas, documento que vincule este contrato ao uso do recurso da emenda; isso não constitui afirmação de irregularidade, apenas ausência de evidência de correspondência. Documento não deve ser considerado evidência para esta emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82926569000147/2026/549

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 310.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC. A INTERVENÇÃO CONTEMPLA AS SEGUINTES VIAS: RUA CÉLIO KINDERMAN, RUA IRINEU OLIVEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA - TRECHO 01 E 02, RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO, RUA MARIA DE SOUZA FERNANDES E RUA ZELINDRO SIZINO DE SOUZA.

Fornecedor: AC CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (40835108000119)

Análise: O objeto da emenda trata de pavimentação de trecho de estrada vicinal na área rural do Município de Gravatal, incluindo a Estrada Geral Ilhota Grande, com valor repassado de R$ 796.000,00. O documento público encontrado trata de pavimentação de vias urbanas com blocos intertravados de concreto, com ruas nominadas diferentes e valor de R$ 310.000,00. Não há correspondência de objeto, local (área urbana x rural) nem de valor nas fontes consultadas, o que constitui indício de que este documento não comprova o uso do recurso da emenda. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de contrato relativo à estrada vicinal ou à Estrada Geral Ilhota Grande.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82926569000147/2026/551

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 371.933,80 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC. A INTERVENÇÃO CONTEMPLA AS SEGUINTES VIAS: RUA CÉLIO KINDERMAN, RUA IRINEU OLIVEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA - TRECHO 01 E 02, RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO, RUA MARIA DE SOUZA FERNANDES E RUA ZELINDRO SIZINO DE SOUZA.

Fornecedor: AC CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (40835108000119)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto da emenda e o documento: a emenda declara pavimentação de trecho de estrada vicinal e da Estrada Geral Ilhota Grande na área rural de Gravatal, enquanto o contrato trata de pavimentação de vias urbanas com blocos intertravados de concreto, com ruas urbanas listadas. O valor do documento (371.933,80) também difere do valor repassado (796.000,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. O documento não identifica o CNPJ do fornecedor nem a emenda a que se vincula.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82926569000147/2026/552

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 614.686,60 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC. A INTERVENÇÃO CONTEMPLA AS SEGUINTES VIAS: RUA CÉLIO KINDERMAN, RUA IRINEU OLIVEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA - TRECHO 01 E 02, RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO, RUA MARIA DE SOUZA FERNANDES E RUA ZELINDRO SIZINO DE SOUZA.

Fornecedor: AC CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (40835108000119)

Análise: O objeto declarado da emenda refere-se à pavimentação de trecho de estrada vicinal e da Estrada Geral Ilhota Grande na área rural de Gravatal, para escoamento da produção. O contrato público encontrado trata de pavimentação de vias urbanas com blocos intertravados de concreto, com ruas listadas que não coincidem com a estrada rural declarada. O valor do contrato (R$ 614.686,60) também difere do valor repassado (R$ 796.000,00). Não há, nas fontes consultadas, evidência de correspondência entre este contrato e o uso do recurso da emenda. Isto não configura irregularidade; apenas indica que o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82926569000147/2026/547

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 355.850,84 - confiança 25% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC. A INTERVENÇÃO CONTEMPLA AS SEGUINTES VIAS: RUA CÉLIO KINDERMAN, RUA IRINEU OLIVEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA - TRECHO 01 E 02, RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO, RUA MARIA DE SOUZA FERNANDES E RUA ZELINDRO SIZINO DE SOUZA.

Fornecedor: AC CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (40835108000119)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de pavimentação de trecho de estrada vicinal e Estrada Geral Ilhota Grande na área rural de Gravatal, enquanto o contrato descreve pavimentação de vias urbanas com blocos intertravados de concreto (Rua Célio Kinderman, Rua Irineu Oliveira de Souza, Rua Nicolau Francisco Correa, Rua Manoel José Leandro, Rua Maria de Souza Fernandes e Rua Zelindro Sizino de Souza). O valor do contrato (R$ 355.850,84) também difere do valor repassado (R$ 796.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência, dada a baixa confiança.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82926569000147/2026/553

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96340/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96340/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96340/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202640620003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.