Dossiê da emenda Pix 202641610001

Plano de ação 09032026-096608 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 196 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, TCE-SP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Marcos Pereira
Beneficiário	MUNICIPIO DE LINS (SP)
Município / IBGE	Lins / 3527108
População (IBGE)	76946
Valor previsto	R$ 497.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 497.500,00
Valor repassado	R$ 497.500,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	O recurso da emenda nº 202641610001 do deputado Marcos Pereira será utilizada para a execução de correção de uma das principais ruas do município, sendo ela a rua Pedro de Toledo, localizada no perímetro urbano, onde a mesma será recapeada, partindo da rua Maestro Carlos Gomes, até a rua José Lins do Rego, um total de 6.942m².

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda nº 202641610001, de autoria do deputado Marcos Pereira, prevê R$ 497.500,00 em investimento, sem custeio, para o Município de Lins (SP). O objeto declarado é o recapeamento da Rua Pedro de Toledo, no trecho entre a Rua Maestro Carlos Gomes e a Rua José Lins do Rego, com 6.942 m². O valor total foi repassado em um único pagamento em 12/05/2026 (ordem bancária 2026OB002184, situação "OB enviada à instituição bancária para pagamento"). Fontes: [plano de ação](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/dados-basicos), [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/plano-trabalho) e [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202641610001).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. Nas fontes consultadas (PNCP e TCE-SP), não foi localizado contrato ou contratação compatível com o recapeamento, 196 dias após o pagamento. O [relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/relatorio-gestao) parcial, registrado em 26/06/2026, informa R$ 0,00 executado e R$ 497.500,00 pendente. O único documento avaliado foi o [contrato nº 36/2026 no PNCP](https://pncp.gov.br/app/contratos/44531788000138/2026/36), publicado em 01/06/2026. Ele trata da revitalização da Praça Ubaldo Salgado Pereira, tem valor de R$ 368.000,00 e fornecedor Zanon Construções Ltda. A classificação é de incompatibilidade com o objeto da emenda (confiança 0,9, método "cache"), e o documento não conta como evidência de execução.

3. Alertas e pontos a conferir. Há dois alertas:
- A1: prazo de referência excedido sem contratação nas fontes que cobrem o ente.
- A5: contrato do ente no período com objeto diferente do da emenda.

Esses alertas são indícios para apuração, não conclusão de irregularidade. A ficha também não registra sinal contrário à execução, como contabilidade do ente ou relatório final. Convém conferir:
- se há licitação, ata de registro de preços ou contrato para a Rua Pedro de Toledo, publicado fora do PNCP e do TCE-SP;

- em que conta e com que finalidade os recursos estão sendo mantidos;
- se o relatório de gestão foi atualizado após 26/06/2026;
- a origem dos recursos do contrato da praça, para confirmar que não envolve esta emenda. A diferença de valor e de objeto aponta para outra finalidade, mas isso não está comprovado.

Uma solicitação de esclarecimentos à prefeitura, por exemplo via Lei de Acesso à Informação, pode resolver essas dúvidas.

4. Limitações. A ausência de evidência não demonstra que a obra não foi contratada ou executada. A contratação pode ter sido publicada fora das fontes consultadas, ou ainda não ter sido publicada. O relatório de gestão é parcial e reflete a data do registro. A comparação entre o objeto da emenda e o contrato foi feita de forma automática, com apoio de IA, e deve ser conferida por pessoa. A análise se limita às fontes e aos documentos citados.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente
A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202641610001 de Marcos Pereira
2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12
2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 497.500,00: 2026OB002184

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-01 - R$ 368.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA UBALDO SALGADO PEREIRA, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOSÉ DA CUNHA BRONZOLI, CRUZAMENTO COM A RUA JOÃO SANCHES GONZALEZ E RUA JOSÉ NUNES DA SILVA PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE

Fornecedor: ZANON CONSTRUÇÕES LTDA (28801237000190)

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda trata de recapeamento da Rua Pedro de Toledo (trecho da Rua Maestro Carlos Gomes até a Rua José Lins do Rego, 6.942m²), enquanto o contrato encontrado trata de revitalização da Praça Ubaldo Salgado Pereira. O valor do documento (R$ 368.000,00) também difere do valor repassado (R$ 497.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/44531788000138/2026/36

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96608/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202641610001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.