Dossiê da emenda Pix 202642520005

Plano de ação 09032026-096813 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 195 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Fernando Dueire
Beneficiário	MUNICIPIO DE TACARATU (PE)
Município / IBGE	Tacaratu / 2614808
População (IBGE)	24986
Valor previsto	R$ 995.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 995.000,00
Valor repassado	R$ 995.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Pavimentação Urbana de vias no distrito de Caraibeiras do Municípiod de Tacaratu-PE, São elas: Rua do Coito, Coito 01, Coito 02, Coito 03, Coito 04, Coito 05. Com o quantativo estimado de 6.101 m² de pavimentação.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202642520005 de Fernando Dueire

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 995.000,00: 2026OB002434

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-18 - R$ 1.359.187,74 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO - IMPLANTAÇÃO DE UBS PORTE 01- PADRÃO MS, LOCALIZADA EM CARAIBEIRAS, MUNICÍPIO DE TACARATU-PE, PROPOSTA SISMOB 09188.9370001/24-003.

Análise: Indício de divergência de objeto: a emenda declara pavimentação urbana de vias no distrito de Caraibeiras (6.101 m², Rua do Coito e trechos Coito 01 a 05), enquanto o documento público trata de contratação para conclusão/implantação de Unidade Básica de Saúde (UBS) porte 01 no mesmo distrito. Não há menção a pavimentação no documento. Valor do documento (R$ 1.359.187,74) difere do valor repassado (R$ 995.000,00). Sem evidência de correspondência nas fontes consultadas; o documento não deve contar como evidência de uso do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/editais/10106243000162/2026/16

[pncp_contrato] 2026-05-07 - R$ 1.290.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada Construção do Espaço Esportivo Comunitário no Município de Tacaratu/PE, Termo de Compromisso nº 987421/2025 - Operação 1106908-96.

Fornecedor: VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (28594086000147)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto da emenda é pavimentação urbana de vias no distrito de Caraibeiras (6.101 m²), enquanto o documento trata de construção de espaço esportivo comunitário no Município de Tacaratu/PE. O valor do documento (R$ 1.290.000,00) também difere do valor repassado na emenda (R$ 995.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato se refira ao uso do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/10106243000162/2026/2

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96813/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96813/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/96813/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202642520005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.