Dossiê da emenda Pix 202643770005

Plano de ação 09032026-097528 - gerado em 25/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 196 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Franciane Bayer
Beneficiário	MUNICIPIO DE PORTAO (RS)
Município / IBGE	Portão / 4314803
População (IBGE)	35274
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Pavimentação urbana da Rua Antônio Biehler com área de 4.235 M²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202643770005 de Franciane Bayer

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2029-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB003070

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-08-21 - R$ 94.280,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

Solicitação para contratação por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso III, alínea "a", da Lei 14133/2021, com sistema de Registro de Preço, para serviço de limpeza externa e interna de janelas e vidros dos 2° andar das EMEF´s, quais sejam: EMEF Gonçalves Dias (Estrada da Cachoeira, n° 1103 - Rincão do Cascalho); EMEF Vila São Jorge (Rua Batinga, n° 138 - São Jorge); EMEF Santo Antônio (Rua Santo Inácio, n° 01 - Vila São Luis); EMEF Antônio José de Fraga (Rua São Pedro, n° 280 - E

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação urbana da Rua Antônio Biehler (4.235 m²), com valor repassado de R$ 398.000,00. O documento encontrado trata de serviço de limpeza de janelas e vidros em escolas municipais, com valor de R$ 94.280,00. Não há correspondência de objeto nem de valor entre as fontes. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato tenha relação com o uso do recurso da emenda; isto não configura irregularidade, apenas ausência de correspondência documental.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1370988,25,54800&cs=10s-UHpGCrsAcOZU7DtfYYDAuj8Y

[tce_contrato] 2026-06-11 - R$ 290.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, na Rua Conceição, com área de 864,09m².

Análise: O documento trata de pavimentação na Rua Conceição, com área de 864,09 m² e valor de R$ 290.000,00. A emenda declara pavimentação da Rua Antônio Biehler, com área de 4.235 m² e valor repassado de R$ 398.000,00. Loglogradouro, área e valor divergem, e o documento não menciona a Rua Antônio Biehler. Há semelhança apenas no tipo de serviço. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Isso é um indício de que o documento não se refere à mesma obra, não uma conclusão de irregularidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1348814,25,54800&cs

=1KY5MxbXGxOLmqJZwURzT-ZksI1w

[pncp_contrato] 2026-06-19 - R$ 290.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, na Rua Conceição, com área de 864,09m².

Fornecedor: M. WEBER LTDA (50106842000109)

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda refere-se à pavimentação da Rua Antônio Biehler com área de 4.235 m², enquanto o contrato encontrado refere-se à Rua Conceição com área de 864,09 m². O valor do contrato (R$ 290.000,00) também difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a análise não constitui afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/87344016000108/2026/33

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97528/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97528/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/97528/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202643770005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.